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Risk Riski Ortaya Çıkartan Sebepler İç/Dış
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i Riskin 

Giderilmesi İçin 

Öngörülen 

İyileştirme 

Stratejileri

İyileştirme 

Stratejilerinin Maliyeti

ETKİ 

(A)

OLASIL

IK (B)

ÖNEML

İLİK 

DEREC

ESİ 

(ETKİ*

OLASIL

IK) 

(A*B)

1

Yapım, Onarım, 

Bakım İşlerinin 

Gecikmesi veya 

yapılamaması 

Riski

-Projelerin eksik/hatalı hazırlanması

-Teknik  şartnamelerin detaylı hazırlamaması 

nedeniyle  eksik/hatalı  olması

-İmalat kalemlerinin projeye esas olmaması

-Mimari betonerme,Elektrik ve Tesisat 

projelerinin birbirlerine göre uyumsuzluğu

-İhale dökümanı ve/veya İhale ilanında hata 

ya da çelişkilerin olması

-Yaklaşık Maliyet hesap cetvelinin hatalı 

hazırlanması nedeniyle ihale sürecinin 

değişmesi

-Teknik  şartnamelerin 4734 sayılı kanuna 

aykırı hususlar içermesi

-Proje hazırlama sürecinde kullanıcı 

isteklerinin çok sık değişmesi

-İlgili personelin dikkatsizliği ve gelişmelere 

ayak uydurmaktaki uyumsuzluğu.

-Yeni kullanıcı isteklerinden dolayı iş artışı 

oluşması,süre uzatımı verilmesi

-Gelişen teknolojiden dolayı iş kalemlerinin 

değişmesi

-ödenek sıkıntısı

-Yüklenici firmadan dolayı oluşabilecek 

aksaklıklar

İç/Dış
Katlanılabilir 

risk
Orta Düzey Risk

Yasa, mevzuat 

ve yeni 

teknolojik 

gelişmelerle ilgili 

personellere 

daha fazla 

seminer ve 

eğitim 

düzenlenmesi

5 6 30

2

Üretim yolu ile 

karşılanan 

ihtiyaçların 

kısmen veya 

tamamen yerine 

getirilememesi 

Riski

-Malzeme temin edilememesi

-Malzemenin hatalı işlenmesi nedeniyle 

zayiyatın fazla olması

-İlgili personelin dikkatsizliği, bilgi eksikliği.

İç/Dış
Katlanılabilir 

risk
Düşük risk

Personellere 

eğitim verilerek 

hatalı işlemleri 

ortadan 

kaldırmaya 

çalışılması

2 7 14

3
İş kazası olma 

Riski

-Yüklenicinin çalıştırdığı personeli ile ilgili 

olarak,iş kazalarını önlemek amacıyla iş 

güvenliği önlemleri almaması

-Yüklenicilerin ve İşçilerin ilgili mevzuatlara 

uygun davranmamaları

-Kalifiye eleman eksikliği

-Çalışanların dikkatsizliği

-Mesleki ve İş güvenliği eğitimlerine katılan 

personelin kurallara uymaması.

İç/Dış
Katlanılabilir 

risk
Orta Düzey Risk

İş güvenliği 

uzmanları 

tarafından eğitim 

düzenlenerek 

işçilere 

sunulması

5 9 45

KURUM RİSK HARİTASI 

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI


